

令和 6 年 5 月 15 日

16:00 時点

令和 6 年能登半島地震に係る日本水道協会救援本部会議

1. 救援本部の設置

- (1) 名 称 令和 6 年能登半島地震日本水道協会救援本部（略称：救援本部）
- (2) 設置日時 令和 6 年 1 月 1 日（月） 18 時 10 分
- (3) 設置場所 公益社団法人日本水道協会 6 階会議室（東京都千代田区九段南 4-8-9）

2. 先遣調査隊・調整隊の派遣

- 1/ 3：日本水道協会救援本部より富山県支部（富山市上下水道局）に先遣調査隊（2名）を派遣
- 1/ 5：石川県支部（金沢市企業局）に 先遣調査隊（2名）を派遣
- 1/ 9：石川県支部（金沢市企業局）に第 3 次調整隊（3名）を派遣
- 1/12：石川県支部（金沢市企業局）に第 4 次調整隊（3名）を派遣
- 1/17：石川県支部（金沢市企業局）に第 5 次調整隊（3名）を派遣
- 1/24：石川県支部（金沢市企業局）に第 6 次調整隊（3名）を派遣
- 1/31：石川県支部（金沢市企業局）に第 7 次調整隊（3名）を派遣
- 2/ 7：石川県支部（金沢市企業局）に第 8 次調整隊（3名）を派遣
- 2/14：石川県支部（金沢市企業局）に第 9 次調整隊（3名）を派遣
- 2/21：石川県支部（金沢市企業局）に第 10 次調整隊（3名）を派遣
- 2/28：石川県支部（金沢市企業局）に第 11 次調整隊（3名）を派遣
- 3/ 6：石川県支部（金沢市企業局）に第 12 次調整隊（3名）を派遣
- 3/13：石川県支部（金沢市企業局）に第 13 次調整隊（3名）を派遣
- 3/20：石川県支部（金沢市企業局）に第 14 次調整隊（3名）を派遣
- 3/27：石川県支部（金沢市企業局）に第 15 次調整隊（3名）を派遣
- 3/29：石川県支部（金沢市企業局）での現地調整隊の活動を終了し、その機能を救援本部に集約する。

3. 応急給水状況(5/15 16:00 現在)

被災水道事業者		応援水道事業者		応援開始日 (当該被災事業者での応援開始日)	
都道府県	事業者名 ※()は台数	都道府県	事業者名 ※()は台数		
石川県 (5)	珠洲市(1)	愛知県	名古屋市(1)	1/5～	
	輪島市(3)	石川県	小松市(1)	5/10～	
			能美市(1)	5/12～	
			福井県	永平寺町(1)	5/13～
	能登町(1)	石川県	野々市市(1)	5/11～	

合計 5 台

4. 応急復旧状況

- 1/5 開催の中部・関東・関西地方支部及び日水協本部現地先遣調査隊による合同会議（於：金沢市企業局）の結果、特に被害の大きい能登半島北部の6都市については、三地方支部（中部・関東・関西）が分担し、他の地方支部と連携の下、応急給水・応急復旧までをパッケージで支援することを決定

メイン地方支部	担当地域
中部	珠洲市・七尾市
関西	能登町・穴水町
関東	輪島市・志賀町

【5/14 応急復旧班 活動状況】

被災水道事業者		応急復旧派遣事業者				
都道府県	事業者名	地方支部	事業者		工事業者	
			班数	人員	業者数 (所属※)	人数
石川県	珠洲市 能登町 輪島市	中部	9 10	30 29	5	29 28
			1	2	1	6
			1	5	1 (随行)	8
石川県	輪島市	関東	3	22	5 (随行)	30
			能登町	関西	2	12
合計			16 17	71 70	14	93 92

復旧作業数（工事業者含む） ~~164~~ 162 人