

令和 6 年 5 月 30 日

16:00 時点

令和 6 年能登半島地震に係る日本水道協会救援本部会議

1. 救援本部の設置

- (1) 名 称 令和 6 年能登半島地震日本水道協会救援本部（略称：救援本部）
- (2) 設置日時 令和 6 年 1 月 1 日（月） 18 時 10 分
- (3) 設置場所 公益社団法人日本水道協会 6 階会議室（東京都千代田区九段南 4-8-9）

2. 先遣調査隊・調整隊の派遣

- 1/ 3：日本水道協会救援本部より富山県支部（富山市上下水道局）に先遣調査隊（2名）を派遣
- 1/ 5：石川県支部（金沢市企業局）に 先遣調査隊（2名）を派遣
- 1/ 9：石川県支部（金沢市企業局）に第 3 次調整隊（3名）を派遣
- 1/12：石川県支部（金沢市企業局）に第 4 次調整隊（3名）を派遣
- 1/17：石川県支部（金沢市企業局）に第 5 次調整隊（3名）を派遣
- 1/24：石川県支部（金沢市企業局）に第 6 次調整隊（3名）を派遣
- 1/31：石川県支部（金沢市企業局）に第 7 次調整隊（3名）を派遣
- 2/ 7：石川県支部（金沢市企業局）に第 8 次調整隊（3名）を派遣
- 2/14：石川県支部（金沢市企業局）に第 9 次調整隊（3名）を派遣
- 2/21：石川県支部（金沢市企業局）に第 10 次調整隊（3名）を派遣
- 2/28：石川県支部（金沢市企業局）に第 11 次調整隊（3名）を派遣
- 3/ 6：石川県支部（金沢市企業局）に第 12 次調整隊（3名）を派遣
- 3/13：石川県支部（金沢市企業局）に第 13 次調整隊（3名）を派遣
- 3/20：石川県支部（金沢市企業局）に第 14 次調整隊（3名）を派遣
- 3/27：石川県支部（金沢市企業局）に第 15 次調整隊（3名）を派遣
- 3/29：石川県支部（金沢市企業局）での現地調整隊の活動を終了し、その機能を救援本部に集約する。

3. 応急給水状況(5/30 16:00 現在)

被災水道事業者		応援水道事業者		応援開始日 (当該被災事業者での応援開始日)
都道府県	事業者名 ※()は台数	都道府県	事業者名 ※()は台数	
石川県 (2)	輪島市(2)	石川県	野々市市(1)	5/25～
			小松市(1)	5/25～

合計 2 台

4. 応急復旧状況

- ・ 1/5 開催の中部・関東・関西地方支部及び日水協本部現地先遣調査隊による合同会議（於：金沢市企業局）の結果、特に被害の大きい能登半島北部の6都市については、三地方支部（中部・関東・関西）が分担し、他の地方支部と連携の下、応急給水・応急復旧までをパッケージで支援することを決定
- ・ 関西地方支部のパッケージでの支援は、5/15をもって終了

メイン地方支部	担当地域
中部	珠洲市・七尾市
関西	能登町・穴水町
関東	輪島市・志賀町

【5/29 応急復旧班 活動状況】

被災水道事業者		応急復旧派遣事業者				
都道府県	事業者名	地方支部	事業体		工事業者	
			班数	人員	業者数 (所属※)	人数
石川県	珠洲市 輪島市	中部	6 2 1	23 12 6	1 0 1 (随行)	5 0 8
	輪島市	関東	3	19 24	3 (随行)	18
合計			10 6	48 42	5 4	31 26

復旧作業者数（工事業者含む） ~~79~~ 68 人